

Dodatok č.1

K ZMLUVE O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb./ Obchodného zákonníka/
v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : **Obec Svätý Kríž**
Svätý Kríž 152, 032 11 Svätý Kríž
IČO: 00315508
DIČ: 2020581530
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK65 5600 0000 0081 0715 6001
Zastúpenie: Ján Kubáň, starosta
(ďalej len Objednávateľ)

1.2. Zhotoviteľ : **FORM-AT, s.r.o.**
Sídlo: SNP 229, 033 01 Liptovský Hrádok
Obch. reg. Okr. súd Žilina , odd. Sro, vložka 19521/L
IČO: 36 837 415
DIČ: 20 224 548 74
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK50 5600 0000 0016 7693 8001
Zastúpenie: Ing. arch. Zuzana Pajerchinová
(ďalej len Zhotoviteľ)

Týmto dodatkom sa ukončuje zmluvný vzťah dohodou podľa čl. 9 bodu 9.2 Zmluvy o dielo nakoľko sa k 1.4.2024 zmenili právne ustanovenia súvisiace s obstarávaním, t.j. zákon č.50/1976 Z.z. stavebný zákon sa zmenil na zákon č.200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a rozsah predmetu diela podľa čl. 2 bodu 2.2 sa mení v celom rozsahu. Zmluvné strany svojím podpisom tohto dodatku č.1 potvrdzujú, že práce vykonané ku dňu 15.8.2024 v rozsahu bodu 2.2 ods. 1. a 2., príloha č. 1, riadok 1 (prerokovanie zadania február 2024) vo výške 500,- eur budú fakturované zhotoviteľom a uhradené objednávatelom a tým zmluvné strany majú vyrovnané voči sebe všetky záväzky.

Za objednávateľa:



Ján Kubáň
starosta

Za zhotoviteľa:

FORM - AT, s.r.o.
SNP 229, 033 01 Liptovský Hrádok
DIČ: 20 224 548 74 IČO: 36 837 415

FORM-AT, s.r.o.
Ing. arch. Zuzana Pajerchinová-konateľ

V Svätý Kríž, dňa: 21.08.2024

V Liptovskom Hrádku, dňa

PRÍLOHA č.1

k zmluve o dielo zo dňa 01.02.2024
 Časový a cenový harmonogram prác
 Zmien a doplnkov č.2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE – obec Svätý Kríž

etapa	obstarávateľ	lehota (dni)	cena (v €)	spracovateľ
1.	spracovanie oznámenie o strategickom dokumente SEA	30	1500	
2.	prerokovanie SEA	X		
3.		60	5500	Spracovanie Návrh ÚPD1
4.	prerokovanie návrhu vyhodnotenie pripomienok	v zmysle zákona + 5 dní		
5.		15	500	Čistopis
6.	príprava podkladov na schválenie návrhu ÚPD	10	2200	
7.	stanovisko príslušného úradu podľa §-u 25	X		
8.	schválenie ÚPD (obec)	X		
9.	zverejnenie a uloženie ÚPD	v zmysle zákona + 5 dní	170	
	Spolu	115	9870	

Poznámky:

V prípade riešenia rozporov termín sa predlžuje do doby vyriešenia sporu

X dní lehota je závislá od obce a orgánov štátnej a verejnej správy