
DODATOK č. 1
k zmluve o dielo č. 01/2025 uzatvorenej dňa 12.03.2025

Objednávateľ: Obec Svätý Kríž  
Sídlo:                                      Svätý Kríž 152
Zastúpený:                              Ján Kubáň, starosta
Zápis:                                     ObU-LM-OZP-2013/03525-2
IČO:                                        00 315 508
DIČ:                                        2020581530
IČ DPH:                                  
Osoba zodpovedná 
za plnenie predmetu zmluvy:  Ján Kubáň    
Bankové spojenie:                    Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:                                      SK65 5600 0000 0081 0715 6001
Telefón:                                   +421 911 225 007
e-mail:                                       starosta@svatykriz.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)
 
Zhotoviteľ:                           DOPstav s.r.o.   
Sídlo:                                    Ľubela 76  
Zastúpený:                           Pavol Gejdoš konateľ spoločnosti 
Zápis:                                   OR OS Žilina Oddiel :Sro, vložka č.66123/L
IČO:                                     50445880 
DIČ:                                     2120323194 
IČ DPH:                                SK2120323194 
Osoba zodpovedná 
za plnenie predmetu zmluvy:   Pavol Gejdoš 
Bankové spojenie:                  Slovenská Sporiteľňa a.s.
IBAN:                                    SK56 0900 0000 0051 1839 7704
Telefón:                                0904908888 
e-mail:                                 dopstav@gmail.com 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“.

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 12.03.2025 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo č. 01/2025 (ďalej ako ,,zmluva o 
dieloʻʻ), predmetom ktorej je záväzok vykonať pre objednávateľa dielo s názvom: Stavebné úpravy 
chodníka v obci Svätý Kríž   (ďalej spolu len ako „dielo“) spočívajúce v zhotovení stavby.

Článok  II
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe vyjadrenia stavebného dozoru, Ing. Jozefa Pavlíka, zo dňa
17.03.2025 – stavebné úpravy chodník v obci Svätý Kríž – vznikli  naviac práce oproti  projektu
a rozpočtu.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.  

 



Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Tento  dodatok  je  vyhotovený  v 2  rovnopisoch  s platnosťou  originálu,  z toho  1  rovnopisy  obdrží
objednávateľ a 1 rovnopis obdrží zhotoviteľ.

    
2. Dodatok je platný dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po  dni

jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlád SR.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok je vyjadrením ich slobodnej  vážnej vôle, neuzatvárajú ho
v tiesni,  omyle ani  za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok  si  riadne prečítali  a jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ho týmto pospisujú.

V Svätom Kríži , dňa 17.03.2025 

______________________________                                 ________________________________
              
               Pavol Gajdoš, v.r.            Ján Kubáň, v.r.
                  konateľ                                                                                     starosta                

 


